

March Pieter
Rady M. Zgierza

Przebieg do Rady
Miasta Zgierza
2019.02.28
Prezydent Miasta Zgierza
Grzegorz Robert Leśniewicz

Zgierza 2019.02.28



Prezydent M. Zgierza
Przebieg Stankiewicz

Raz jeszcze dziękuję P. Prezydentowi za rozpoczęcie budowy odwodnienia i utwardzenia ul. Chęcińskiej. Wierzę, że w tym celu miasto będzie podjęło wszelkie kroki, aby zapewnić mieszkańcom i przedsiębiorcom najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Wierzę, że miasto będzie w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców.

Z Powrotem

Pieter



Urząd Miejski w Zgierzu
Biuro Prezydenta Miasta Zgierz

Przemysław Staniszewski

Prezydent Miasta Zgierz

Wpłynęło dnia 08.03.2019 r.

Zgierz, dnia 07.03.2019 r.

IR.000.03/2019.MB

Pan Marek Sencerek
Radny Rady Miasta Zgierz
Pl. Jana Pawła II nr 16
95-100 Zgierz

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy odwodnienia i utwardzenia ulicy Czereśniowej w Zgierzu, uprzejmie wyjaśniam:

Umowa z wykonawcą na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Czereśniowej z wyłączeniem chodników dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Czereśniowej w Zgierzu – etap II i III” została podpisana w dniu 07.11.2018 r. Realizacja zadania została podzielona na 2 etapy, etap II, który zgodnie z umową zakończył w dniu 27.12.2018 r. oraz etap III – którego realizacja, wg umowy powinna się zakończyć w terminie do 28.06.2019 r.

Przebudowa ulicy Czereśniowej rozpoczęła się w ubiegłym roku. Niestety dla każdej inwestycji związanej z robotami ziemnymi zima nie jest sprzyjającym okresem. Warunki pogodowe są bardzo niestabilne i czasem trudno jest przewidzieć, kiedy zamrożony grunt pozwoli na kontynuowanie robót ziemnych.

Obecne warunki pogodowe pozwoliły wrócić już wykonawcy na plac budowy i prace na ulicy Czereśniowej przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie koncentrują się one głównie na budowie kanalizacji deszczowej, którą wykonawca przy sprzyjających warunkach atmosferycznych powinien zakończyć w kwietniu br.

Po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji, wykonawca niezwłocznie powróci do wykonywania prac nawierzchniowych, które zgodnie z zawartą umową powinien zakończyć się w ostatniej dekadzie czerwca br.

Pragnę zapewnić, iż zdaję sobie sprawę, że każda inwestycja prowadzona w pasie drogowym jest uciążliwa dla mieszkańców danego rejonu, dlatego Pana, jak i mieszkańców prośba o skrócenie czasu realizacji inwestycji zostanie przekazana wykonawcy.



Przemysław Stanisławski

Sprawę prowadzi:
Mariusz Bibel
tel. 42-714-32-28